
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Habitat Participatif Calmette 0 jour Ven 13/02/15 Ven 13/02/15
2 Procédure 0 jour Jeu 17/04/14 Jeu 17/04/14
3 Notification du marché 0 jouréc Jeu 17/04/14 Jeu 17/04/14
4 Etude d'avant projet 332 jours Mer 06/05/15 Jeu 11/08/16
5 Finalisation programme 120 jourséc Mer 06/05/15 Jeu 03/09/15
6 Dossier esquisse 39 jourséc Jeu 03/09/15 Lun 12/10/15
7 Présentation de l'esquisse par le Maître d'œuvre (MOE) et  

le Maître d'ouvrage (MOA) à l'association
0 jour Lun 12/10/15 Lun 12/10/15

8 Validation de l'esquisse par l'association 46 jourséc Lun 12/10/15 Ven 27/11/15
9 Validation de l'esquisse par le MOA 15 jourséc Ven 27/11/15 Sam 12/12/15

10 Dossier Avant Projet Sommaire (APS) 40 jourséc Sam 12/12/15 Jeu 21/01/16
11 Présentation de l'APS par le MOE et MOA à l'association 1 jour Jeu 21/01/16 Jeu 21/01/16

12 Validation de l'APS par l'association 15 jourséc Jeu 21/01/16 Ven 05/02/16
13 Validation de l'APS par le MOA 15 jourséc Ven 05/02/16 Sam 20/02/16
14 Dossier Avant Projet Définitif (APD) 30 jourséc Sam 20/02/16 Lun 21/03/16
15 Présentation de l'APD par le MOE et MOA à l'association 1 jour Mar 22/03/16 Mar 22/03/16

16 Validation des prestations intérieures par l'association 31 jourséc Mar 22/03/16 Ven 22/04/16

17 Validation APD par le MOA 15 jourséc Ven 22/04/16 Sam 07/05/16
18 Validation Bureau 21 jourséc Sam 07/05/16 Sam 28/05/16
19 Dossier PROJET (PRO) 45 jourséc Sam 28/05/16 Mar 12/07/16
20 Présentation du dossier PRO par le MOE et MOA à 

l'association
0 jour Mar 12/07/16 Mar 12/07/16

21 Validation du dossier PRO par l'association 15 jourséc Mar 12/07/16 Mer 27/07/16
22 Validation du dossier PRO par le MOA 15 jourséc Mer 27/07/16 Jeu 11/08/16
23 Autorisations d'Urbanisme 207 jours Sam 28/05/16 Mar 14/03/17
24 Dossier Permis de Construire (PC) 20 jourséc Sam 28/05/16 Ven 17/06/16
25 Dépôt PC 1 jour Lun 20/06/16 Lun 20/06/16
26 Notification du délai 1 moiséc Ven 17/06/16 Dim 17/07/16
27 Instruction PC 6 moiséc Dim 17/07/16 Ven 13/01/17
28 Obtention du PC 0 jour Ven 13/01/17 Ven 13/01/17
29 Purge du délai de recours des tiers 2 moiséc Ven 13/01/17 Mar 14/03/17
30 Chantier 433 jours Jeu 11/08/16 Mar 10/04/18
31 Lancement pub 35 jourséc Jeu 11/08/16 Jeu 15/09/16
32 Réception des offres 5 jourséc Jeu 15/09/16 Mar 20/09/16
33 Analyse des offres 10 jourséc Mar 20/09/16 Ven 30/09/16
34 Négociations 5 jourséc Ven 30/09/16 Mer 05/10/16
35 Rapport analyse / Commission 10 jourséc Mer 05/10/16 Sam 15/10/16
36 Notification 20 jourséc Sam 15/10/16 Ven 04/11/16
37 OS démarrage 2 jourséc Mar 14/03/17 Jeu 16/03/17
38 Chantier 13 moiséc Jeu 16/03/17 Mar 10/04/18
39 Livraison 0 jour Mar 10/04/18 Mar 10/04/18
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